



П Р И К А З

28.09.2018

№ 921

г. Ижевск

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике в 2018-2019 учебном году

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике в 2018-2019 учебном году.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики И.Г. Крохину.

Министр

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.M. Bolotnikova', written over a horizontal line.

С.М. Болотникова

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Удмуртской Республики
от 21.09.2018 № 921

Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Мероприятия	сроки проведения мероприятий	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году			
1.1.	Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Удмуртской Республике в 2018 году	До 15.08.2018 (без учёта сентябрьских сроков) До 15.10.2018 (с учётом сентябрьских сроков)	Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (далее – АУ УР «РЦИ и ОКО»)
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в Удмуртской Республике в 2018 году	Октябрь, 2018	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)
1.3.	Подведение итогов ГИА в Удмуртской Республике в 2018 году на заседаниях Государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК)	Октябрь, 2018	МОиН УР, ГЭК, АУ УР «РЦИ и ОКО»
1.4.	Проведение совещаний и собеседований по итогам ГИА в Удмуртской Республике в 2018 году	Ноябрь, 2018	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», муниципальные органы управления образования (далее – МОУО)
1.5.	Разработка «Дорожных карт» по организации и проведению ГИА в 2019	Сентябрь, 2018	МОУО,

	году		общеобразовательные организации (далее - ОО)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Реализация региональных проектов в рамках мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках Государственной программы РФ «Развитие образования»	В течение всего периода	МОиН УР, Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (далее - АОУ ДПО УР «ИРО»), ОО
2.2.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АОУ ДПО УР «ИРО», ОО
2.3.	Проведение тематических семинаров и консультаций для педагогов по повышению качества преподавания предметов в 9, 11-х классах	В течение всего периода	МОиН УР, АОУ ДПО УР «ИРО», ОО, председатели предметных комиссий
2.4.	Проведение методическими службами, объединениями семинаров для педагогических работников по обмену опытом в подготовке обучающихся к ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, МОУО, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году в образовательных организациях	В течение всего периода	МОиН УР
3.2.	Приведение региональных, муниципальных нормативных правовых документов в соответствие с федеральными нормативными документами, разработка, обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, МОУО

IV. Финансовое обеспечение ГИА

4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Удмуртской Республики	Сентябрь, 2018 – февраль, 2019	МОиН УР
4.2.	Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА	Февраль-март, 2019	АУ УР «РЦИ и ОКО»
4.3.	Заключение договоров с различными категориями лиц, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА: - физическими лицами; - экспертами предметных комиссий; - работниками ИПЭ	Февраль – сентябрь, 2019	АУ УР «РЦИ и ОКО»
4.4.	Создание условий для организационно-технологического сопровождения проведения ГИА в образовательных организациях, АУ УР «РЦИ и ОКО»	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»
4.5.	Создание условий для работы предметных и конфликтных комиссий	Май-июнь, 2019	МОиН УР, МОУО, АУУ ДПО УР «ИРО», АУ УР «РЦИ и ОКО»
4.6.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзамена (далее – ИПЭ), в т.ч. для применения технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ИПЭ, проведения иностранного языка (раздел «Говорение»)	Октябрь, 2018 – Сентябрь, 2019	МОиН УР, МОУО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие привлекаемых к проведению ГИА специалистов в совещаниях, конференциях, семинарах различного уровня в 2019 году	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
5.2.	Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации федерального и регионального уровня руководителей и специалистов МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»
5.3.	Обучение ответственных за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) на муниципальном и школьном уровнях	Ноябрь, 2018 – март, 2019	АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО

5.4.	Организация и проведение обучения для специалистов, участвующих в проведении ГИА: - членов и уполномоченных представителей ГЭК; - работников ППЭ.	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
5.5.	Обучение председателей и экспертов предметных комиссий	Сентябрь, 2018- Март, 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»
5.6.	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели	Январь-апрель 2019	МОиН УР
5.7.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид, проведения иностранного языка (раздел «Говорение»)	Сентябрь, 2018 - Май, 2019	АУ УР «РЦИ и ОКО»
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Организация и проведение работы Государственных экзаменационных комиссий	В течение всего периода	МОиН УР, ГЭК
6.2.	Организация и осуществление взаимодействия с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения по вопросам участия работников в проведении ГИА	В течение всего периода	МОиН УР
6.3.	Организация и осуществление работы с РИС при проведении ГИА	Ноябрь, 2018 – май, 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
6.4.	Организация работы по сбору информации об обучающихся 9, 11-х классов	Обучающиеся 11-х классов – до 01 февраля 2019 года (включительно), обучающиеся 9-х классов – до 01 марта 2019 (включительно)	ОО
6.5.	Организация работы по сбору и проверке документов участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)	Обучающиеся 11-х классов – до 01 февраля 2019 года (включительно), обучающиеся 9-х	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», Территориальные психолого-медико-педагогические

		классов – до 01 марта 2019 (включительно). Для обучающихся 11 классов - после 1 февраля 2019 года, для обучающихся 9 классов - после 1 марта 2019 года - в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов	классов – до 01 марта 2019 (включительно). Для обучающихся 11 классов - после 1 февраля 2019 года, для обучающихся 9 классов - после 1 марта 2019 года - в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов	комиссии, МОУО, ОО
6.6.	Организация работы пунктов проведения экзаменов		Февраль – сентябрь, 2019	МОиН УР, МОУО, ОО
6.7.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ, пунктах проверки заданий (ППЗ), АУ УР «РЦИ и ОКО»		Март-сентябрь, 2019	МОиН УР, МОУО, ОО ПАО «Ростелеком»
6.8.	Обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в места хранения в ФГУП «Главный центр специальной связи», управление специальной связи (УСС) по Удмуртской Республике		Март-сентябрь, 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», УСС
6.9.	Организация работы по созданию специальных условий для проведения экзаменов в ППЭ для лиц с ОВЗ		Февраль – сентябрь, 2019	МОиН УР, МОУО, ОО
6.10.	Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей		Ноябрь, 2018-сентябрь, 2019	МОиН УР
6.11.	Обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн- видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА Удмуртской Республики (СИЦ)		Март-сентябрь 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»
6.12.	Организация работы предметных комиссий при проведении ГИА		По графику	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», председатели

			предметных комиссий
6.13.	Организация работы конфликтных комиссий при проведении ГИА	По графику	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», председатели конфликтных комиссий
6.14.	Организация и участие в апробациях инновационных проектов в проведении ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО
6.15.	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
6.16.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки	05 декабря 2018, 06 февраля 2019, 08 мая 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
6.17.	Организация и проведение итогового собеседования: - в основной срок; - в дополнительные сроки	13 февраля 2019 13 марта 2019, 06 мая 2019	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
6.18.	Организация работы с обучающимися 9, 11-х классов, не прошедшими ГИА в основной период	Июль-сентябрь, 2019	МОУО, ОО
6.19.	Организация и осуществление технологического сопровождения процедуры проведения ГИА: - формирование и комплектование ЭМ участников ГИА; - прием и обработка бланков участников ГИА; - получение результатов экзаменов и доведение их до участников ГИА; - обработка апелляций участников ГИА; - хранение и уничтожение материалов ГИА	В течение всего периода	АУ УР «РЦИ и ОКО»
6.20.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК и уполномоченных сотрудников АУ УР «РЦИ и ОКО», записанных на защищенном внешнем носителе (токен), и выдача цифровых сертификатов членам ГЭК для проведения ГИА в ППЭ с технологиями: иностранный язык раздел "Говорение", печать ЭМ в аудиториях ППЭ, сканирование бланков участников в штабе ППЭ	Декабрь, 2018 – сентябрь, 2019	АУ УР «РЦИ и ОКО»

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦИ и ОКО», МОУО, ОО
<p>7.1. Организация работы по информированию участников образовательного процесса, ответственности по вопросам организации и проведения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др.; - взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, связанных с ГИА в 2019 году; - работа «Горячих линий»; - размещение на официальных сайтах МОиН УР, МОУО и ОО информации о ГИА (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ результатов, методические рекомендации и др.) 		
<h3>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</h3>		
8.1.	Мониторинг готовности ППЭ	Ноябрь, 2018-сентябрь, 2019 МОиН УР
8.2.	Мониторинг соблюдения режима информационной безопасности	Ноябрь, 2018-сентябрь, 2019 МОиН УР
8.3.	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, АУ УР «РЦИ и ОКО»	Ноябрь, 2018-сентябрь, 2019 МОиН УР
8.4.	Осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий	Ноябрь, 2018-сентябрь, 2019 МОиН УР